

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2026

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH





RENCANA AKSI

Anggaran >
dan Kinerja

20
26



Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah





RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2026

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Semua Bidang

Target Fisik dan Keuangan - C : TARGET FISIK YANG DIHASILKAN DAN RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN (Per Sub Kegiatan)

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	39,810,871,000	Fisik Perbulan	4.0212	4.7878	12.9197	10.2321	10.5736	10.1709	7.9390	7.4765	8.5923	7.4212	9.3921	6.4736
			Target Keu Perbulan	4.0237	4.6855	6.8908	11.8391	11.3612	11.1344	7.3635	7.2210	7.9829	4.5705	8.6656	14.2619
			Fisik Akumulatif	4.0212	8.8090	21.7287	31.9607	42.5343	52.7052	60.6443	68.1208	76.7131	84.1343	93.5264	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.0237	8.7092	15.6000	27.4391	38.8003	49.9347	57.2983	64.5192	72.5021	77.0726	85.7381	100.0000
I	Sekretariat - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19,491,548,000	Fisik Perbulan	6.9151	7.4605	11.7803	7.3682	7.2648	11.4955	7.7342	7.0921	7.7020	7.2745	7.0206	10.8921
			Target Keu Perbulan	6.9213	7.4173	11.7058	7.3733	7.2670	11.4408	7.7394	7.0976	7.7058	7.2771	7.0179	11.0367
			Fisik Akumulatif	6.9151	14.3756	26.1559	33.5241	40.7889	52.2844	60.0187	67.1108	74.8128	82.0873	89.1079	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.9213	14.3387	26.0444	33.4177	40.6848	52.1256	59.8650	66.9626	74.6684	81.9455	88.9633	100.0000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	774,389,000	Fisik Perbulan	7.9035	9.8810	5.4053	13.4872	5.9434	11.0930	14.0393	5.7121	6.7391	7.6820	6.3422	5.7719
			Target Keu Perbulan	7.9030	9.8813	5.4043	13.4841	5.9402	11.0939	14.0369	5.7129	6.7408	7.6822	6.3450	5.7755
			Fisik Akumulatif	7.9035	17.7845	23.1898	36.6770	42.6204	53.7135	67.7528	73.4649	80.2039	87.8859	94.2281	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.9030	17.7843	23.1886	36.6727	42.6128	53.7067	67.7436	73.4565	80.1973	87.8795	94.2245	100.0000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	452,234,000	Fisik Perbulan	6.1819	11.3188	5.6113	17.1394	2.8126	14.4537	14.9518	4.2189	6.8948	8.2132	6.7386	1.4649
			Target Keu Perbulan	6.1782	11.3216	5.6079	17.1349	2.8083	14.4549	14.9480	4.2235	6.8991	8.2148	6.7410	1.4678
			Fisik Akumulatif	6.1819	17.5007	23.1121	40.2514	43.0641	57.5178	72.4696	76.6885	83.5833	91.7965	98.5351	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.1782	17.4998	23.1077	40.2427	43.0509	57.5058	72.4539	76.6773	83.5764	91.7912	98.5322	100.0000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	292,155,000	Fisik Perbulan	11.3800	8.6700	5.0700	6.3000	11.4000	7.0300	11.7200	8.6100	7.1900	5.3000	6.3800	10.9500
			Target Keu Perbulan	11.3844	8.6666	5.0726	6.2980	11.3981	7.0305	11.7198	8.6050	7.1880	5.2986	6.3836	10.9548
			Fisik Akumulatif	11.3800	20.0500	25.1200	31.4200	42.8200	49.8500	61.5700	70.1800	77.3700	82.6700	89.0500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	11.3844	20.0510	25.1237	31.4217	42.8197	49.8503	61.5701	70.1751	77.3630	82.6616	89.0452	100.0000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah **	15,000,000	Fisik Perbulan	-	-	11.1300	22.8600	-	-	22.8700	-	-	22.8700	-	20.2700
			Target Keu Perbulan	-	-	11.1267	22.8667	-	-	22.8667	-	-	22.8667	-	20.2733

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Fisik Akumulatif	-	-	11.1300	33.9900	33.9900	33.9900	56.8600	56.8600	56.8600	79.7300	79.7300	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	11.1267	33.9933	33.9933	33.9933	56.8600	56.8600	56.8600	79.7267	79.7267	100.0000
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah **	15,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	33.9900	-	-	22.8700	-	-	22.8700	-	20.2700
			Target Keu Perbulan	-	-	-	33.9933	-	-	22.8667	-	-	22.8667	-	20.2733
			Fisik Akumulatif	-	-	-	33.9900	33.9900	33.9900	56.8600	56.8600	56.8600	79.7300	79.7300	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	33.9933	33.9933	33.9933	56.8600	56.8600	56.8600	79.7267	79.7267	100.0000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,844,944,000	Fisik Perbulan	6.7945	6.8247	12.7400	6.7747	6.7891	12.7377	6.7891	6.7891	6.8515	6.8469	7.0531	13.0093
			Target Keu Perbulan	6.7929	6.8230	12.6540	6.7731	6.7875	12.6517	6.7875	6.7875	6.8504	6.8453	7.0516	13.1956
			Fisik Akumulatif	6.7945	13.6193	26.3593	33.1340	39.9231	52.6609	59.4500	66.2391	73.0906	79.9376	86.9907	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.7929	13.6159	26.2698	33.0429	39.8304	52.4821	59.2695	66.0570	72.9075	79.7527	86.8044	100.0000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	13,368,944,000	Fisik Perbulan	6.7800	6.7800	12.8900	6.7800	6.7800	12.8900	6.7800	6.7800	6.7800	6.7800	6.7800	13.2000
			Target Keu Perbulan	6.7786	6.7786	12.8009	6.7786	6.7786	12.8009	6.7786	6.7786	6.7786	6.7786	6.7786	13.3910
			Fisik Akumulatif	6.7800	13.5600	26.4500	33.2300	40.0100	52.9000	59.6800	66.4600	73.2400	80.0200	86.8000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.7786	13.5572	26.3581	33.1366	39.9152	52.7161	59.4947	66.2733	73.0519	79.8305	86.6090	100.0000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	386,000,000	Fisik Perbulan	8.1700	8.1700	8.6800	8.1700	8.1700	8.6800	8.1700	8.1700	8.6700	8.1700	8.1700	8.6100
			Target Keu Perbulan	8.1606	8.1606	8.6788	8.1606	8.1606	8.6788	8.1606	8.1606	8.6788	8.1606	8.1606	8.6788
			Fisik Akumulatif	8.1700	16.3400	25.0200	33.1900	41.3600	50.0400	58.2100	66.3800	75.0500	83.2200	91.3900	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.1606	16.3212	25.0000	33.1606	41.3212	50.0000	58.1606	66.3212	75.0000	83.1606	91.3212	100.0000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	50,000,000	Fisik Perbulan	-	-	5.0400	-	4.0000	9.0400	4.0000	4.0000	17.4200	20.0000	30.9600	5.5400
			Target Keu Perbulan	-	-	5.0400	-	4.0000	9.0400	4.0000	4.0000	17.4200	20.0000	30.9600	5.5400
			Fisik Akumulatif	-	-	5.0400	5.0400	9.0400	18.0800	22.0800	26.0800	43.5000	63.5000	94.4600	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	5.0400	5.0400	9.0400	18.0800	22.0800	26.0800	43.5000	63.5000	94.4600	100.0000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	-	91.4200	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5800
			Target Keu Perbulan	-	-	91.4200	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5800
			Fisik Akumulatif	-	-	91.4200	91.4200	91.4200	91.4200	91.4200	91.4200	91.4200	91.4200	91.4200	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	91.4200	91.4200	91.4200	91.4200	91.4200	91.4200	91.4200	91.4200	91.4200	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD **	30,000,000	Fisik Perbulan	-	23.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	76.9000	-
			Target Keu Perbulan	-	23.0333	-	-	-	-	-	-	-	-	76.9667	-
			Fisik Akumulatif	-	23.1000	23.1000	23.1000	23.1000	23.1000	23.1000	23.1000	23.1000	23.1000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	23.0333	23.0333	23.0333	23.0333	23.0333	23.0333	23.0333	23.0333	23.0333	100.0000	100.0000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **	5,000,000	Fisik Perbulan	55.0000	-	-	-	-	45.0000	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	55.0000	-	-	-	-	45.0000	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	170,000,000	Fisik Perbulan	-	1.4706	-	1.4706	-	1.4706	-	1.4706	92.6471	-	1.4706	-
			Target Keu Perbulan	-	1.4706	-	1.4706	-	1.4706	-	1.4706	92.6471	-	1.4706	-
			Fisik Akumulatif	-	1.4706	1.4706	2.9412	2.9412	4.4118	4.4118	5.8824	98.5294	98.5294	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	1.4706	1.4706	2.9412	2.9412	4.4118	4.4118	5.8824	98.5294	98.5294	100.0000	100.0000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	50.0000	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	50.0000	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	155,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	-	-	50.0000	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	-	-	50.0000	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	50.0000	-	-	-	-	50.0000	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	50.0000	-	-	-	-	50.0000	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62,305,000	Fisik Perbulan	-	-	-	25.1408	24.0751	16.0501	18.6839	16.0501	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	25.1408	24.0751	16.0501	18.6839	16.0501	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	25.1408	49.2160	65.2660	83.9499	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	25.1408	49.2160	65.2660	83.9499	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	10,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **	15,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	10,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	11,641,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan **	15,664,000	Fisik Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,115,000,000	Fisik Perbulan	6.9954	4.9776	7.5052	6.0360	11.7468	8.7993	14.5830	9.6851	5.9358	12.6773	7.7082	3.3505

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	6.9964	4.9776	7.5031	6.0332	11.7435	8.7964	14.5799	9.6834	5.9327	12.6738	7.7060	3.3739
			Fisik Akumulatif	6.9954	11.9730	19.4782	25.5141	37.2609	46.0602	60.6432	70.3283	76.2641	88.9413	96.6495	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.9964	11.9740	19.4771	25.5103	37.2538	46.0502	60.6301	70.3135	76.2463	88.9201	96.6261	100.0000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	33,000,000	Fisik Perbulan	-	24.2400	-	-	27.2700	-	-	24.2400	-	-	24.2500	-
			Target Keu Perbulan	-	24.2424	-	-	27.2727	-	-	24.2424	-	-	24.2424	-
			Fisik Akumulatif	-	24.2400	24.2400	24.2400	51.5100	51.5100	51.5100	75.7500	75.7500	75.7500	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	24.2424	24.2424	24.2424	51.5152	51.5152	51.5152	75.7576	75.7576	75.7576	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	28,000,000	Fisik Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	13,000,000	Fisik Perbulan	-	76.9200	-	-	-	23.0800	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	76.9231	-	-	-	23.0769	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	76.9200	76.9200	76.9200	76.9200	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	76.9231	76.9231	76.9231	76.9231	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	100,000,000	Fisik Perbulan	8.9505	7.6501	8.9505	7.6501	9.1498	7.6501	8.9505	7.6501	9.0497	7.6501	9.1217	7.5767
			Target Keu Perbulan	8.9500	7.6500	8.9500	7.6500	9.1500	7.6500	8.9500	7.6500	9.0500	7.6500	9.1220	7.5780
			Fisik Akumulatif	8.9505	16.6006	25.5511	33.2012	42.3510	50.0011	58.9516	66.6017	75.6514	83.3016	92.4233	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.9500	16.6000	25.5500	33.2000	42.3500	50.0000	58.9500	66.6000	75.6500	83.3000	92.4220	100.0000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	12,000,000	Fisik Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	78,000,000	Fisik Perbulan	-	8.0769	1.9240	1.9240	1.9240	1.9240	1.9240	2.5644	2.5644	73.0779	2.1808	1.9154
			Target Keu Perbulan	-	8.0769	1.9231	1.9231	1.9231	1.9231	1.9231	2.5641	2.5641	73.0769	2.1795	1.9231
			Fisik Akumulatif	-	8.0769	10.0010	11.9250	13.8490	15.7731	17.6971	20.2615	22.8260	95.9038	98.0846	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	-	8.0769	10.0000	11.9231	13.8462	15.7692	17.6923	20.2564	22.8205	95.8974	98.0769	100.0000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	630,000,000	Fisik Perbulan	3.6491	2.0638	10.3848	8.5609	8.5609	13.1643	8.5609	10.3848	8.5609	11.3953	10.3848	4.3295
			Target Keu Perbulan	3.6508	2.0635	10.3810	8.5556	8.5556	13.1587	8.5556	10.3810	8.5556	11.3903	10.3810	4.3716
			Fisik Akumulatif	3.6491	5.7129	16.0977	24.6586	33.2194	46.3838	54.9446	65.3294	73.8903	85.2856	95.6705	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.6508	5.7143	16.0952	24.6508	33.2063	46.3651	54.9206	65.3016	73.8571	85.2475	95.6284	100.0000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	21,000,000	Fisik Perbulan	21.7600	42.2400	-	12.0000	-	-	12.0000	-	-	12.0000	-	-
			Target Keu Perbulan	21.7619	42.2381	-	12.0000	-	-	12.0000	-	-	12.0000	-	-
			Fisik Akumulatif	21.7600	64.0000	64.0000	76.0000	76.0000	76.0000	88.0000	88.0000	88.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	21.7619	64.0000	64.0000	76.0000	76.0000	76.0000	88.0000	88.0000	88.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	200,000,000	Fisik Perbulan	0.7446	0.8394	3.9036	0.8484	28.6969	1.5130	47.8476	12.4575	0.6002	1.1950	0.8484	0.5054
			Target Keu Perbulan	0.7450	0.8400	3.9050	0.8500	28.6950	1.5150	47.8480	12.4600	0.6000	1.1920	0.8500	0.5000
			Fisik Akumulatif	0.7446	1.5840	5.4876	6.3360	35.0329	36.5458	84.3935	96.8510	97.4512	98.6462	99.4946	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.7450	1.5850	5.4900	6.3400	35.0350	36.5500	84.3980	96.8580	97.4580	98.6500	99.5000	100.0000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,000,000	Fisik Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	90,000,000	Fisik Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,830,515,000	Fisik Perbulan	8.1721	7.9899	11.8269	8.0055	8.0055	8.0055	8.0055	8.0267	8.0054	8.0104	8.0210	7.9256
			Target Keu Perbulan	8.1749	7.9877	11.6831	7.9983	8.1361	7.9983	7.9983	8.0195	7.9983	7.9983	8.0089	7.9983
			Fisik Akumulatif	8.1721	16.1620	27.9889	35.9944	43.9998	52.0053	60.0107	68.0375	76.0429	84.0533	92.0744	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.1749	16.1626	27.8458	35.8441	43.9801	51.9784	59.9767	67.9962	75.9945	83.9928	92.0017	100.0000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	5,000,000	Fisik Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	500,000,000	Fisik Perbulan	8.3300	8.3400	8.3400	8.3400	8.3400	8.3400	8.3400	8.3400	8.3400	8.3400	8.3400	8.2700
			Target Keu Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333
			Fisik Akumulatif	8.3300	16.6700	25.0100	33.3500	41.6900	50.0300	58.3700	66.7100	75.0500	83.3900	91.7300	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3333	16.6667	25.0000	33.3333	41.6667	50.0000	58.3333	66.6667	75.0000	83.3333	91.6667	100.0000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	2,325,515,000	Fisik Perbulan	7.9407	7.9318	12.6021	7.9507	7.9507	7.9507	7.9507	7.9766	7.9507	7.9568	7.9697	7.8686
			Target Keu Perbulan	7.9435	7.9306	12.4285	7.9435	8.1112	7.9435	7.9435	7.9693	7.9435	7.9435	7.9564	7.9435
			Fisik Akumulatif	7.9407	15.8725	28.4746	36.4253	44.3760	52.3268	60.2775	68.2542	76.2049	84.1617	92.1314	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.9435	15.8740	28.3025	36.2459	44.3571	52.3006	60.2440	68.2133	76.1567	84.1002	92.0565	100.0000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604,395,000	Fisik Perbulan	6.0636	9.6987	11.9138	13.5197	9.5103	8.9360	9.5994	8.3551	8.3029	7.0124	4.5213	2.5669
			Target Keu Perbulan	6.2873	8.3555	12.1609	13.7658	9.0173	9.1827	9.8446	8.6036	8.4878	7.1973	4.5244	2.5728
			Fisik Akumulatif	6.0636	15.7623	27.6761	41.1958	50.7061	59.6421	69.2415	77.5965	85.8994	92.9118	97.4331	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.2873	14.6427	26.8037	40.5695	49.5868	58.7695	68.6141	77.2177	85.7055	92.9028	97.4272	100.0000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	89,395,000	Fisik Perbulan	-	12.3000	11.1900	11.1900	8.9500	8.9500	8.9600	12.3000	8.9500	8.3900	8.8200	-
			Target Keu Perbulan	-	12.3049	11.1863	11.1863	8.9490	8.9490	8.9490	12.3049	8.9490	8.3897	8.8316	-
			Fisik Akumulatif	-	12.3000	23.4900	34.6800	43.6300	52.5800	61.5400	73.8400	82.7900	91.1800	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	12.3049	23.4912	34.6776	43.6266	52.5756	61.5247	73.8296	82.7787	91.1684	100.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	200,000,000	Fisik Perbulan	7.5000	7.5000	11.7500	10.0000	9.7500	11.7500	9.0000	8.5000	9.0000	5.0000	6.4800	3.7700
			Target Keu Perbulan	7.5000	7.5000	11.7500	10.0000	9.7500	11.7500	9.0000	8.5000	9.0000	5.0000	6.4750	3.7750
			Fisik Akumulatif	7.5000	15.0000	26.7500	36.7500	46.5000	58.2500	67.2500	75.7500	84.7500	89.7500	96.2300	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.5000	15.0000	26.7500	36.7500	46.5000	58.2500	67.2500	75.7500	84.7500	89.7500	96.2250	100.0000
	Pemeliharaan Mebel **	13,000,000	Fisik Perbulan	-	-	61.5400	-	-	-	38.4600	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	61.5385	-	-	-	38.4615	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	61.5400	61.5400	61.5400	61.5400	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	-	-	61.5385	61.5385	61.5385	61.5385	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	60,000,000	Fisik Perbulan	8.3300	7.5000	15.0000	8.3400	8.3400	6.6800	7.5100	6.6700	6.6700	6.6700	5.0000	13.2900
			Target Keu Perbulan	8.3333	7.5000	15.0000	8.3333	8.3333	6.6667	7.5000	6.6667	6.6667	6.6667	5.0000	13.3333
			Fisik Akumulatif	8.3300	15.8300	30.8300	39.1700	47.5100	54.1900	61.7000	68.3700	75.0400	81.7100	86.7100	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3333	15.8333	30.8333	39.1667	47.5000	54.1667	61.6667	68.3333	75.0000	81.6667	86.6667	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	200,000,000	Fisik Perbulan	8.3250	11.5625	9.2500	16.7500	12.4875	9.2500	9.2500	9.2500	6.9375	6.9375	-	-
			Target Keu Perbulan	9.0000	7.5000	10.0000	17.5000	11.0000	10.0000	10.0000	10.0000	7.5000	7.5000	-	-
			Fisik Akumulatif	8.3250	19.8875	29.1375	45.8875	58.3750	67.6250	76.8750	86.1250	93.0625	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	9.0000	16.5000	26.5000	44.0000	55.0000	65.0000	75.0000	85.0000	92.5000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	42,000,000	Fisik Perbulan	-	11.9000	7.1500	31.4400	-	-	9.5300	-	15.0100	16.6800	8.2900	-
			Target Keu Perbulan	-	11.9048	7.1429	31.4286	-	-	9.5238	-	15.0000	16.6667	8.3333	-
			Fisik Akumulatif	-	11.9000	19.0500	50.4900	50.4900	50.4900	60.0200	60.0200	75.0300	91.7100	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	11.9048	19.0476	50.4762	50.4762	50.4762	60.0000	60.0000	75.0000	91.6667	100.0000	100.0000
II	Bidang Perumahan	12,827,000,000	Fisik Perbulan	0.5769	1.1989	20.4516	15.9015	17.4763	8.4364	10.1739	6.3958	1.2598	7.6077	8.0697	2.4514
			Target Keu Perbulan	0.5769	1.1445	2.6680	23.1907	20.2025	9.2074	9.0737	9.8062	5.9452	1.5848	6.9941	9.6060
			Fisik Akumulatif	0.5769	1.7758	22.2274	38.1290	55.6053	64.0416	74.2155	80.6114	81.8712	89.4788	97.5486	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.5769	1.7214	4.3894	27.5801	47.7826	56.9900	66.0636	75.8699	81.8151	83.3999	90.3940	100.0000
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	170,000,000	Fisik Perbulan	4.6770	11.3309	4.5985	9.3814	9.8527	8.9505	11.1293	7.3201	9.2613	11.4444	8.2924	3.7615
			Target Keu Perbulan	4.6765	11.3294	4.6000	9.3835	9.8500	8.9529	11.1294	7.3206	9.2618	11.4382	8.2941	3.7635
			Fisik Akumulatif	4.6770	16.0079	20.6064	29.9878	39.8405	48.7910	59.9203	67.2404	76.5017	87.9461	96.2385	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.6765	16.0059	20.6059	29.9894	39.8394	48.7924	59.9218	67.2424	76.5041	87.9424	96.2365	100.0000
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi **	120,000,000	Fisik Perbulan	4.3382	14.2355	6.0978	8.4612	9.3705	8.5299	12.5998	6.1993	8.5327	11.2087	7.5975	2.8288
			Target Keu Perbulan	4.3367	14.2333	6.1000	8.4633	9.3667	8.5333	12.6000	6.2000	8.5333	11.2000	7.6000	2.8333
			Fisik Akumulatif	4.3382	18.5737	24.6715	33.1327	42.5032	51.0331	63.6329	69.8322	78.3649	89.5737	97.1712	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.3367	18.5700	24.6700	33.1333	42.5000	51.0333	63.6333	69.8333	78.3667	89.5667	97.1667	100.0000
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi **	50,000,000	Fisik Perbulan	5.4900	4.3600	1.0000	11.5900	11.0100	9.9600	7.6000	10.0100	11.0100	12.0100	9.9600	6.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	5.4920	4.3600	1.0000	11.5920	11.0100	9.9600	7.6000	10.0100	11.0100	12.0100	9.9600	5.9960
			Fisik Akumulatif	5.4900	9.8500	10.8500	22.4400	33.4500	43.4100	51.0100	61.0200	72.0300	84.0400	94.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.4920	9.8520	10.8520	22.4440	33.4540	43.4140	51.0140	61.0240	72.0340	84.0440	94.0040	100.0000
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	112,000,000	Fisik Perbulan	1.6336	0.2351	2.5466	18.9107	23.5104	9.6823	8.7294	10.8241	7.0177	7.0177	6.9541	2.9383
			Target Keu Perbulan	1.6339	0.2330	2.5446	18.9107	23.5089	8.0446	10.3625	10.8259	7.0179	7.0179	6.9536	2.9464
			Fisik Akumulatif	1.6336	1.8687	4.4152	23.3260	46.8364	56.5187	65.2480	76.0721	83.0899	90.1076	97.0617	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.6339	1.8670	4.4116	23.3223	46.8313	54.8759	65.2384	76.0643	83.0821	90.1000	97.0536	100.0000
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana **	112,000,000	Fisik Perbulan	1.6336	0.2351	2.5466	18.9107	23.5104	9.6823	8.7294	10.8241	7.0177	7.0177	6.9541	2.9383
			Target Keu Perbulan	1.6339	0.2330	2.5446	18.9107	23.5089	8.0446	10.3625	10.8259	7.0179	7.0179	6.9536	2.9464
			Fisik Akumulatif	1.6336	1.8687	4.4152	23.3260	46.8364	56.5187	65.2480	76.0721	83.0899	90.1076	97.0617	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.6339	1.8670	4.4116	23.3223	46.8313	54.8759	65.2384	76.0643	83.0821	90.1000	97.0536	100.0000
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	10,963,000,000	Fisik Perbulan	0.4319	0.5952	21.5105	16.0060	18.5715	8.0985	9.3196	5.0236	0.7897	8.2600	8.8371	2.5563
			Target Keu Perbulan	0.4319	0.5949	0.8955	24.7258	21.9529	9.2091	8.2071	9.2051	5.0586	1.2130	7.5786	10.9276
			Fisik Akumulatif	0.4319	1.0271	22.5376	38.5436	57.1151	65.2137	74.5332	79.5569	80.3466	88.6067	97.4437	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.4319	1.0268	1.9223	26.6481	48.6011	57.8101	66.0172	75.2223	80.2809	81.4939	89.0724	100.0000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana **	1,635,000,000	Fisik Perbulan	0.9347	0.6418	15.2663	13.8363	12.0311	10.8097	12.1117	10.8713	0.7688	9.4469	9.6991	3.5822
			Target Keu Perbulan	0.9348	0.6416	0.5839	15.3085	14.2353	11.9069	11.0120	11.9684	10.6772	1.1280	8.6571	12.9462
			Fisik Akumulatif	0.9347	1.5765	16.8428	30.6792	42.7102	53.5199	65.6316	76.5029	77.2717	86.7187	96.4178	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.9348	1.5764	2.1603	17.4688	31.7041	43.6110	54.6231	66.5915	77.2687	78.3966	87.0538	100.0000
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana **	4,008,000,000	Fisik Perbulan	0.3485	0.5734	22.3147	7.7161	16.9261	5.7887	17.0950	5.9762	0.6992	9.1363	10.2107	3.2150
			Target Keu Perbulan	0.3484	0.5732	0.5591	22.4839	7.5951	16.8622	6.0175	17.0499	5.9388	0.7555	9.0060	12.8104
			Fisik Akumulatif	0.3485	0.9219	23.2366	30.9528	47.8789	53.6675	70.7625	76.7387	77.4379	86.5743	96.7850	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.3484	0.9216	1.4807	23.9646	31.5598	48.4219	54.4394	71.4893	77.4281	78.1836	87.1896	100.0000
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi **	5,320,000,000	Fisik Perbulan	0.3402	0.5973	22.8236	22.9182	21.8213	9.0055	2.6036	2.5088	0.8644	7.2351	7.5372	1.7447
			Target Keu Perbulan	0.3403	0.5969	1.2447	29.3091	35.1417	2.6142	8.9946	2.4457	2.6687	1.5837	6.1717	8.8887
			Fisik Akumulatif	0.3402	0.9375	23.7612	46.6794	68.5007	77.5062	80.1098	82.6186	83.4830	90.7181	98.2553	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	0.3403	0.9372	2.1819	31.4909	66.6326	69.2468	78.2415	80.6871	83.3559	84.9396	91.1113	100.0000
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1,582,000,000	Fisik Perbulan	1.0665	4.3619	16.0847	15.6654	10.2784	10.6339	16.0938	15.4922	3.2499	2.7163	2.8074	1.5496
			Target Keu Perbulan	1.0662	3.9235	14.7521	14.3390	8.9507	9.3053	14.7672	14.1668	11.6568	2.7181	2.8072	1.5470
			Fisik Akumulatif	1.0665	5.4284	21.5131	37.1785	47.4569	58.0908	74.1846	89.6768	92.9267	95.6430	98.4504	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.0662	4.9898	19.7419	34.0809	43.0316	52.3369	67.1041	81.2709	92.9277	95.6458	98.4530	100.0000
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi **	1,582,000,000	Fisik Perbulan	1.0665	4.3619	16.0847	15.6654	10.2784	10.6339	16.0938	15.4922	3.2499	2.7163	2.8074	1.5496
			Target Keu Perbulan	1.0662	3.9235	14.7521	14.3390	8.9507	9.3053	14.7672	14.1668	11.6568	2.7181	2.8072	1.5470
			Fisik Akumulatif	1.0665	5.4284	21.5131	37.1785	47.4569	58.0908	74.1846	89.6768	92.9267	95.6430	98.4504	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.0662	4.9898	19.7419	34.0809	43.0316	52.3369	67.1041	81.2709	92.9277	95.6458	98.4530	100.0000
III	Bidang Kawasan Permukiman	4,687,023,000	Fisik Perbulan	1.7183	2.6257	0.2787	4.4741	8.1194	2.1814	3.9998	11.7406	32.7241	8.9981	20.6447	2.4951
			Target Keu Perbulan	1.7182	2.6257	0.2789	0.7441	7.5219	3.4849	2.4038	0.5165	13.5938	1.2612	17.3869	48.4641
			Fisik Akumulatif	1.7183	4.3439	4.6226	9.0968	17.2162	19.3975	23.3973	35.1379	67.8620	76.8602	97.5049	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.7182	4.3439	4.6228	5.3669	12.8888	16.3737	18.7775	19.2940	32.8878	34.1490	51.5359	100.0000
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	155,000,000	Fisik Perbulan	-	10.1800	5.2000	6.2500	7.9300	16.7300	2.2800	6.4700	6.6600	15.7600	22.5400	-
			Target Keu Perbulan	-	10.1832	5.2032	6.2458	7.9297	16.7252	2.2768	6.4716	6.6613	15.7606	22.5426	-
			Fisik Akumulatif	-	10.1800	15.3800	21.6300	29.5600	46.2900	48.5700	55.0400	61.7000	77.4600	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	10.1832	15.3865	21.6323	29.5619	46.2871	48.5639	55.0355	61.6968	77.4574	100.0000	100.0000
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh **	155,000,000	Fisik Perbulan	-	10.1800	5.2000	6.2500	7.9300	16.7300	2.2800	6.4700	6.6600	15.7600	22.5400	-
			Target Keu Perbulan	-	10.1832	5.2032	6.2458	7.9297	16.7252	2.2768	6.4716	6.6613	15.7606	22.5426	-
			Fisik Akumulatif	-	10.1800	15.3800	21.6300	29.5600	46.2900	48.5700	55.0400	61.7000	77.4600	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	10.1832	15.3865	21.6323	29.5619	46.2871	48.5639	55.0355	61.6968	77.4574	100.0000	100.0000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1,869,023,000	Fisik Perbulan	4.2478	5.4309	0.2676	2.6241	8.6010	3.2438	4.0713	23.0745	36.4466	9.6615	2.0934	0.2375
			Target Keu Perbulan	4.2478	5.4307	0.2679	1.0194	0.9037	6.5129	5.6649	0.5225	33.2248	1.4502	40.5178	0.2374
			Fisik Akumulatif	4.2478	9.6787	9.9463	12.5704	21.1713	24.4152	28.4865	51.5610	88.0076	97.6691	99.7625	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.2478	9.6785	9.9464	10.9658	11.8694	18.3824	24.0473	24.5697	57.7945	59.2448	99.7626	100.0000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha **	14,520,000	Fisik Perbulan	-	10.3000	-	5.2300	1.4700	33.9000	1.4700	8.6300	6.7000	23.6000	8.0800	0.6200

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	-	10.2961	-	5.2342	1.4669	33.9050	1.4669	8.6295	6.7011	23.6019	8.0785	0.6198
			Fisik Akumulatif	-	10.3000	10.3000	15.5300	17.0000	50.9000	52.3700	61.0000	67.7000	91.3000	99.3800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	10.2961	10.2961	15.5303	16.9972	50.9022	52.3691	60.9986	67.6997	91.3017	99.3802	100.0000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha **	171,950,000	Fisik Perbulan	-	3.6164	1.7257	28.0814	23.7973	20.6014	1.1949	2.8540	3.7190	6.6342	5.2461	2.5297
			Target Keu Perbulan	-	3.6167	1.7255	10.6380	6.3489	3.1532	53.5359	2.8537	3.7179	6.6345	5.2475	2.5281
			Fisik Akumulatif	-	3.6164	5.3421	33.4235	57.2208	77.8221	79.0170	81.8710	85.5900	92.2242	97.4703	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	3.6167	5.3423	15.9802	22.3292	25.4824	79.0183	81.8721	85.5900	92.2245	97.4719	100.0000
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha **	1,682,553,000	Fisik Perbulan	4.7186	5.5743	0.1209	-	7.1095	1.2054	4.3877	25.2656	40.0479	9.8506	1.7195	-
			Target Keu Perbulan	4.7185	5.5741	0.1212	-	0.3423	6.6199	0.8089	0.2143	36.4692	0.7292	44.4023	-
			Fisik Akumulatif	4.7186	10.2929	10.4137	10.4137	17.5232	18.7287	23.1164	48.3820	88.4299	98.2805	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.7185	10.2927	10.4139	10.4139	10.7563	17.3761	18.1850	18.3993	54.8685	55.5977	100.0000	100.0000
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	2,663,000,000	Fisik Perbulan	0.0429	0.2172	-	5.6692	7.7925	0.5888	4.0496	4.0928	31.6286	8.1390	33.5547	4.2248
			Target Keu Perbulan	0.0428	0.2172	-	0.2306	12.1432	0.5890	0.1224	0.1658	0.2193	0.2846	0.8524	85.1328
			Fisik Akumulatif	0.0429	0.2601	0.2601	5.9293	13.7218	14.3106	18.3602	22.4530	54.0816	62.2206	95.7752	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.0428	0.2600	0.2600	0.4906	12.6338	13.2227	13.3451	13.5109	13.7302	14.0148	14.8672	100.0000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman **	25,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	13.8800	-	22.1500	-	-	1.2000	4.5600	47.1800	11.0300
			Target Keu Perbulan	-	-	-	13.8880	-	22.1560	-	-	1.2000	4.5600	47.1880	11.0080
			Fisik Akumulatif	-	-	-	13.8800	13.8800	36.0300	36.0300	36.0300	37.2300	41.7900	88.9700	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	13.8880	13.8880	36.0440	36.0440	36.0440	37.2440	41.8040	88.9920	100.0000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman **	2,638,000,000	Fisik Perbulan	0.0433	0.2192	-	5.5914	7.8663	0.3845	4.0880	4.1316	31.9169	8.1729	33.4255	4.1603
			Target Keu Perbulan	0.0432	0.2192	-	0.1012	12.2582	0.3846	0.1236	0.1673	0.2100	0.2441	0.4133	85.8352
			Fisik Akumulatif	0.0433	0.2625	0.2625	5.8540	13.7203	14.1048	18.1928	22.3244	54.2413	62.4142	95.8397	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.0432	0.2624	0.2624	0.3636	12.6219	13.0065	13.1300	13.2974	13.5074	13.7515	14.1648	100.0000
IV	Bidang Pertanahan	1,208,000,000	Fisik Perbulan	7.4651	7.3943	2.8060	14.3842	8.1992	13.4822	5.7297	10.4306	11.7934	4.6173	13.4780	0.2200
			Target Keu Perbulan	7.4453	7.3864	2.7922	14.3646	8.1766	13.4661	5.7144	10.4172	11.7803	4.6002	13.6390	0.2178
			Fisik Akumulatif	7.4651	14.8594	17.6654	32.0496	40.2488	53.7311	59.4608	69.8914	81.6847	86.3020	99.7800	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	7.4453	14.8317	17.6239	31.9885	40.1651	53.6311	59.3455	69.7627	81.5430	86.1432	99.7822	100.0000
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	272,000,000	Fisik Perbulan	11.3477	4.0151	7.4835	11.3571	11.6022	8.8218	14.3550	7.0405	8.1244	10.0659	5.3911	0.3959
			Target Keu Perbulan	11.2610	3.9816	7.4265	11.2662	11.5074	8.7537	14.2868	6.9890	8.0647	9.9853	6.0846	0.3934
			Fisik Akumulatif	11.3477	15.3628	22.8462	34.2033	45.8055	54.6273	68.9823	76.0228	84.1472	94.2131	99.6042	100.0000
			Target Keu Akumulatif	11.2610	15.2426	22.6691	33.9353	45.4426	54.1963	68.4831	75.4721	83.5368	93.5221	99.6066	100.0000
	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum **	272,000,000	Fisik Perbulan	11.3477	4.0151	7.4835	11.3571	11.6022	8.8218	14.3550	7.0405	8.1244	10.0659	5.3911	0.3959
			Target Keu Perbulan	11.2610	3.9816	7.4265	11.2662	11.5074	8.7537	14.2868	6.9890	8.0647	9.9853	6.0846	0.3934
			Fisik Akumulatif	11.3477	15.3628	22.8462	34.2033	45.8055	54.6273	68.9823	76.0228	84.1472	94.2131	99.6042	100.0000
			Target Keu Akumulatif	11.2610	15.2426	22.6691	33.9353	45.4426	54.1963	68.4831	75.4721	83.5368	93.5221	99.6066	100.0000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	503,000,000	Fisik Perbulan	8.0222	9.8621	1.5600	11.2474	8.9832	16.7874	4.5687	7.1801	21.9048	1.5522	8.3319	-
			Target Keu Perbulan	8.0209	9.8594	1.5606	11.2465	8.9827	16.7853	4.5666	7.1789	21.9026	1.5527	8.3437	-
			Fisik Akumulatif	8.0222	17.8842	19.4443	30.6917	39.6749	56.4623	61.0310	68.2111	90.1159	91.6681	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.0209	17.8803	19.4410	30.6875	39.6702	56.4555	61.0221	68.2010	90.1036	91.6563	100.0000	100.0000
	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **	378,000,000	Fisik Perbulan	8.6539	8.5559	1.3597	12.9185	6.7140	19.1340	4.0165	4.9329	23.1942	1.3597	9.1608	-
			Target Keu Perbulan	8.6521	8.5529	1.3598	12.9180	6.7146	19.1323	4.0132	4.9312	23.1905	1.3598	9.1757	-
			Fisik Akumulatif	8.6539	17.2097	18.5694	31.4879	38.2019	57.3359	61.3524	66.2853	89.4795	90.8392	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.6521	17.2050	18.5648	31.4828	38.1974	57.3296	61.3429	66.2741	89.4646	90.8243	100.0000	100.0000
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **	125,000,000	Fisik Perbulan	6.1119	13.8120	2.1660	6.1939	15.8454	9.6914	6.2385	13.9756	18.0057	2.1342	5.8254	-
			Target Keu Perbulan	6.1120	13.8104	2.1680	6.1920	15.8416	9.6880	6.2400	13.9760	18.0080	2.1360	5.8280	-
			Fisik Akumulatif	6.1119	19.9239	22.0899	28.2839	44.1292	53.8206	60.0591	74.0347	92.0404	94.1746	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.1120	19.9224	22.0904	28.2824	44.1240	53.8120	60.0520	74.0280	92.0360	94.1720	100.0000	100.0000
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	433,000,000	Fisik Perbulan	4.3791	6.6503	1.3151	19.9296	5.1509	12.5703	1.6603	16.3361	2.3520	4.7553	24.5359	0.3651
			Target Keu Perbulan	4.3797	6.6524	1.3118	19.9330	5.1478	12.5704	1.6628	16.3326	2.3557	4.7575	24.5358	0.3605
			Fisik Akumulatif	4.3791	11.0294	12.3445	32.2741	37.4250	49.9953	51.6556	67.9916	70.3437	75.0990	99.6349	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.3797	11.0321	12.3439	32.2769	37.4247	49.9952	51.6580	67.9905	70.3462	75.1037	99.6395	100.0000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota **	368,000,000	Fisik Perbulan	4.4433	6.2149	0.7565	21.9771	0.7565	12.0787	1.9535	18.7596	2.7675	1.9535	28.0708	0.2681

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	4.4440	6.2174	0.7527	21.9810	0.7527	12.0788	1.9565	18.7554	2.7717	1.9565	28.0707	0.2625
			Fisik Akumulatif	4.4433	10.6582	11.4147	33.3918	34.1483	46.2270	48.1805	66.9401	69.7076	71.6611	99.7319	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.4440	10.6614	11.4141	33.3951	34.1478	46.2266	48.1832	66.9386	69.7103	71.6668	99.7375	100.0000
	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi **	65,000,000	Fisik Perbulan	4.0156	9.1154	4.4775	8.3375	30.0297	15.3538	-	2.6154	-	20.6177	4.5234	0.9140
			Target Keu Perbulan	4.0154	9.1154	4.4769	8.3385	30.0308	15.3538	-	2.6154	-	20.6154	4.5231	0.9154
			Fisik Akumulatif	4.0156	13.1310	17.6085	25.9460	55.9757	71.3295	71.3295	73.9449	73.9449	94.5626	99.0860	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.0154	13.1308	17.6077	25.9462	55.9769	71.3308	71.3308	73.9462	73.9462	94.5615	99.0846	100.0000
V	Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,597,300,000	Fisik Perbulan	0.5193	5.3662	11.0804	13.4071	4.5158	28.8760	5.7213	6.0990	5.1079	5.2065	12.8416	1.2588
			Target Keu Perbulan	0.5214	3.7870	4.5466	5.8221	3.9971	43.5532	4.8444	5.2217	8.3916	5.2056	12.8416	1.2677
			Fisik Akumulatif	0.5193	5.8856	16.9660	30.3731	34.8889	63.7649	69.4862	75.5852	80.6931	85.8996	98.7412	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.5214	4.3084	8.8550	14.6770	18.6741	62.2273	67.0717	72.2935	80.6851	85.8907	98.7323	100.0000
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1,227,300,000	Fisik Perbulan	0.5766	4.6759	11.4146	12.8629	3.9961	33.9040	3.4800	4.8532	5.0405	2.7979	14.8563	1.5420
			Target Keu Perbulan	0.5795	2.6197	2.9115	2.9914	3.3205	53.0068	2.3394	3.7112	9.3150	2.7983	14.8560	1.5506
			Fisik Akumulatif	0.5766	5.2525	16.6671	29.5300	33.5261	67.4302	70.9101	75.7633	80.8038	83.6017	98.4580	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.5795	3.1992	6.1107	9.1021	12.4226	65.4295	67.7688	71.4801	80.7951	83.5933	98.4494	100.0000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman **	735,000,000	Fisik Perbulan	0.5651	4.1884	16.4986	18.3299	3.3852	38.4787	2.8032	4.2663	3.9621	1.7925	4.6697	1.0601
			Target Keu Perbulan	0.5690	0.7562	2.3034	1.8476	2.2571	70.3755	0.8998	2.3605	11.1007	1.7946	4.6714	1.0642
			Fisik Akumulatif	0.5651	4.7535	21.2522	39.5821	42.9673	81.4461	84.2493	88.5156	92.4777	94.2702	98.9399	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.5690	1.3251	3.6285	5.4762	7.7333	78.1088	79.0086	81.3691	92.4698	94.2644	98.9358	100.0000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum **	492,300,000	Fisik Perbulan	0.5938	5.4037	3.8242	4.7007	4.9081	27.0740	4.4904	5.7294	6.6505	4.2989	30.0649	2.2614
			Target Keu Perbulan	0.5952	5.4020	3.8194	4.6990	4.9082	27.0756	4.4887	5.7278	6.6490	4.2968	30.0615	2.2769
			Fisik Akumulatif	0.5938	5.9974	9.8217	14.5224	19.4305	46.5045	50.9950	56.7243	63.3748	67.6737	97.7386	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.5952	5.9972	9.8166	14.5155	19.4237	46.4993	50.9880	56.7158	63.3648	67.6616	97.7231	100.0000
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	370,000,000	Fisik Perbulan	0.3294	7.6560	9.9718	15.2122	6.2398	12.1977	13.1560	10.2313	5.3315	13.1959	6.1588	0.3194
			Target Keu Perbulan	0.3287	7.6590	9.9701	15.2116	6.2412	12.1953	13.1535	10.2321	5.3288	13.1910	6.1596	0.3292
			Fisik Akumulatif	0.3294	7.9854	17.9572	33.1695	39.4093	51.6070	64.7630	74.9944	80.3259	93.5218	99.6806	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	0.3287	7.9877	17.9578	33.1694	39.4106	51.6059	64.7593	74.9914	80.3202	93.5112	99.6708	100.0000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah **	370,000,000	Fisik Perbulan	0.3294	7.6560	9.9718	15.2122	6.2398	12.1977	13.1560	10.2313	5.3315	13.1959	6.1588	0.3194
			Target Keu Perbulan	0.3287	7.6590	9.9701	15.2116	6.2412	12.1953	13.1535	10.2321	5.3288	13.1910	6.1596	0.3292
			Fisik Akumulatif	0.3294	7.9854	17.9572	33.1695	39.4093	51.6070	64.7630	74.9944	80.3259	93.5218	99.6806	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.3287	7.9877	17.9578	33.1694	39.4106	51.6059	64.7593	74.9914	80.3202	93.5112	99.6708	100.0000