



RAPAT PENGENDALIAN STATUS AKHIR JANUARI TAHUN 2026

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng

KOMPOSISI ANGGARAN 2026




Berdasarkan Jenis Belanja

BELANJA	PAGU	%
BELANJA OPERASI	39.495.871.000	99,21
- Belanja Pegawai	13.368.944.000	33,58
- Belanja Barang dan Jasa	16.126.927.000	40,51
- Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	25,12
BELANJA MODAL	315.000.000	0,79
TOTAL	39.810.871.000	100,00



Berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PAGU	%
1	Sekretariat	19.491.548.000	48,96
2	Perumahan	12.827.000.000	32,22
3	Kawasan Permukiman	4.687.023.000	11,77
4	Pertanahan	1.208.000.000	3,03
5	Rentek PKP	1.597.300.000	4,01
TOTAL DINAS		39.810.871.000	100






PROGRES REALISASI APBD DAN CAPAIAN KINERJA

S.D AKHIR JANUARI TA 2026

DISPERAKIM





	Jan	Februari (Prognosis)
Target Fisik	4,02	8,81
Target Keu	4,02	8,71
Real. Fisik	4,31	9,37
Real. Keu	3,72	9,21
Dev. Fisik	0,29	0,56
Dev. Keu	-0,30	0,50

	Januari (Prognosis)
Target Fisik	87,55
Target Keu	86,98
Real. Fisik	88,81
Real. Keu	87,51
Dev. Fisik	1,26
Dev. Keu	0,54


PROGRES JATENG STATUS 10 JANUARI 2026¹

Target Fisik	3,84%	Real. Fisik	1,51%	Dev. Fisik	-2,33%
Target Keu	4,19%	Real. Keu	1,88%	Dev. Keu	-2,31%

PROVINSI JAWA TENGAH




SEKRETARIAT



	Jan	Februari (Prognosis)
Target Fisik	6,92	14,38
Target Keu	6,92	14,34
Real. Fisik	7,19	15,11
Real. Keu	6,35	14,92
Dev. Fisik	0,27	0,74
Dev. Keu	-0,57	0,58



BIDANG PERUMAHAN



	Jan	Februari (Prognosis)
Target Fisik	0,58	1,78
Target Keu	0,58	1,72
Real. Fisik	0,81	2,21
Real. Keu	0,30	2,16
Dev. Fisik	0,23	1,72
Dev. Keu	-0,28	0,44



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2026

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Rp. 7.387.000.000

Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani

(Jenis IK: Progres Positif)



KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	1 dokumen	0	
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 dokumen	0	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	1 dokumen	0	
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	200 orang	0	

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	111 unit	0	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	74 unit	0	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	37 unit	0	
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	10.000 unit	0	
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	10.000 Rumah Tangga	0	

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Rp. 5.440.000.000

Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan

(Jenis IK: Progres Positif)

TARGET 2026

0,47%

TARGET TW 1

0,35%

TARGET TW 2

0,40%

TARGET TW 3


0,44%

TARGET TW 4

0,47%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 dokumen	0	
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 dokumen	0	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Unit Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Provinsi	20 unit	0	
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	20 unit	0	
	Jumlah Unit Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	100 unit	0	
	Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang Disediakan	100 unit	0	

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN



	Jan	Februari (Prognosis)
Target Fisik	1,72	4,34
Target Keu	1,72	4,34
Real. Fisik	2,66	4,54
Real. Keu	2,66	4,36
Dev. Fisik	0,94	0,20
Dev. Keu	0,94	0,02




CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2026

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Rp. 2.024.023.000

Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

(Jenis IK: Progres Positif)



KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima)	Jumlah Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	7 Laporan	0	
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	245 Orang	40	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Laporan	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Laporan	0	


KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	
	Jumlah Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	100 Ha	0	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	600 Unit Rumah	0	
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	6 Ha	0	

PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERMUKIMAN

Rp. 2.663.000.000


Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan

(Jenis IK: Progres Positif)



KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	1 Laporan	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	0	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	5 Lokasi	0	

BIDANG PERTANAHAN



	Jan	Februari (Prognosis)
Target Fisik	7,47	14,86
Target Keu	7,45	14,83
Real. Fisik	5,21	15,28
Real. Keu	4,48	14,80
Dev. Fisik	-2,26	0,42
Dev. Keu	-2,97	-0,03

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2026

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Rp. 272.000.000

Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi

(Jenis IK: Pengulangan)




KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	2 dokumen	0	
Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	2 dokumen	0	

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Rp. 503.000.000

Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

(Jenis IK: Pengulangan)




KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	1 dokumen	0	
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 dokumen	0	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 berita acara	2	

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Rp. 433.000.000


Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria

(Jenis IK: Pengulangan)



KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Akses Reforma Agraria	3 dokumen	0	
Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara dalam rangka Fasilitasi Koordinasi Penataan Akses Reforma Agraria	2 berita acara	0	
	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	8 berita acara	0	
Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Jumlah Berita Acara dalam rangka Fasilitasi Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	2 berita acara	0	
	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	4 berita acara	0	

BIDANG PERENCANAAN TEKNIS PKP



	Jan	Februari (Prognosis)
Target Fisik	0,52	5,89
Target Keu	0,52	4,31
Real. Fisik	1,51	6,57
Real. Keu	1,51	6,13
Dev. Fisik	0,99	0,69
Dev. Keu	0,99	1,82

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2026

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rp. 370.000.000

Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan

(Jenis IK: Progres Positif)



KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan	50 Orang	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan	0	

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Rp. 1.227.300.000

Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(Jenis IK: Pengulangan)




KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	2 Laporan	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	2 Laporan	0	

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI	
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Laporan	0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	0	




PELAPORAN PROGRES PENGADAAN BARANG/JASA

PAGU RUP DINAS BERDASARKAN CARA PENGADAAN





CARA PENGADAAN	PAGU	%
PENYEDIA	10.936.732.700	49,75%
SWAKELOLA	11.046.900.300	50,25%
TOTAL	21.983.633.000	100%

BIDANG	PENYEDIA				SWAKELOLA	TOTAL
	E-Purchasing	PL	Dikecualikan	Tender		
KAWASAN	462.074.000	545.672.000		3.329.897.700	90.400.300	4.428.044.000
PERTANAHAN	339.496.000	252.120.000	78.800.000		183.600.000	854.016.000
PERUMAHAN	1.820.124.000	159.058.000			10.064.800.000	12.043.982.000
RENTEK PKP	620.072.000	620.000.000			109.200.000	1.349.272.000
SEKRETARIAT	1.101.824.000	971.545.000	636.050.000		598.900.000	3.308.319.000
	4.343.590.000	2.548.395.000	714.850.000	3.329.897.700	11.046.900.300	21.983.633.000



PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA




[illegible][illegible]

REKAP KANAL ADUAN LAPORGUB



An abstract graphic design featuring several parallel teal lines of varying lengths and positions, creating a sense of depth and movement. A single, longer teal line curves from the bottom right towards the center. Two thin, light gray horizontal lines are positioned on the left side, intersecting the teal lines. The background is a solid light gray.





KONTEN MEDIA SOSIAL



KONTEN BERITA WEB DINAS




Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos




PERSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE

Hasil Survey Kepuasan Website





	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Sangat Informatif	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cukup Informatif	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infomatif	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak Informatif	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surveyor	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 355.488 pengunjung

JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE BULAN INI: 492 pengunjung

REKAP JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE



TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

sekian,

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

